Projet Qualité de programmation

8 janv. 2025

http://

Chef de projet

Dates du projet 17 nov. 2024 - 10 janv. 2025

Avancée100%Tâches21Ressources4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse des besoins et repartion des taches	17/11/2024	17/11/2024
Conception des classes	18/11/2024	20/11/2024
Conception de la classe : Terrain	18/11/2024	20/11/2024
Conception de la classe : Robot	18/11/2024	20/11/2024
Conception de la classe : Observateur Robot	18/11/2024	20/11/2024
Conception de la classe : Algorithme	18/11/2024	20/11/2024
Mise en commun de la conception	21/11/2024	21/11/2024
Developpement des classes	21/11/2024	04/01/2025
Developpement de la classe : Terrain	21/11/2024	30/11/2024
Developpement de la classe : Robot	21/11/2024	30/11/2024
Compte rendu et affectation des prochaines classes	01/12/2024	01/12/2024
Developpement de la classe : Observateur robot	01/12/2024	21/12/2024
Developpement de la classe : Algorithme	01/12/2024	21/12/2024
Compte rendu et conception de la classe : Programme	22/12/2024	22/12/2024
Developpement de la classe : Programme	22/12/2024	30/12/2024
Développement de la classe affichageRobot	22/12/2024	30/12/2024
Réunion d'avancée du projet	31/12/2024	31/12/2024
Finalisation des tests	31/12/2024	04/01/2025
Développement de l'affichage amélioré	31/12/2024	04/01/2025
Réunion de fin de développement	05/01/2025	05/01/2025
Rédaction du rapport	05/01/2025	09/01/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Anthony	Non défini
Mehdi	Non défini
Sanad	Non défini
Youssef	Non défini

3

Diagramme de Gantt






Diagramme des Ressources

